


Согласовано:

И.о. министра здравоохранения
Мурманской области

 Д.В. Паньчев

Утверждаю:

Главный врач ГОАУЗ «ЦСМ»

 Р.В.Москвин

Паспорт проекта

«Маршрутизация лиц, занимающихся спортом при прохождении углубленного медицинского обследования (УМО) на различных этапах спортивной подготовки в ГОАУЗ ЦСМ»

<p>Заказчик проекта: лица, занимающиеся спортом, родители</p> <p>Процесс: проведение углубленного медицинского обследования (УМО) лиц занимающихся спортом, на различных этапах спортивной подготовки.</p> <p>Границы процесса: от момента 1 обращения пациента в Центр до заключительного осмотра врачом по спортивной медицине и выдачи заключения по результатам УМО.</p> <p>Руководитель проекта: Главный врач ГОАУЗ «ЦСМ» Москвин Роман Васильевич</p> <p>Руководитель рабочей группы: зам. гл. врача по МЧ Узунов Игорь Геннадьевич</p> <p>Состав рабочей группы (ответственные): Зорина Н.С. и.о. зав. отделением спортивной медицины, Криулина Е.В., заведующая организационно-методическим отделом; Чумакова С.Н., главная медицинская сестра. Прокофьева Е.А старшая м/с отделения спортивной медицины.</p>	<p>Обоснование выбора:</p> <p>-длительный процесс прохождения УМО (до 8 дней) ввиду кадровой нехватки специалистов и организации процесса функциональной диагностики.</p> <p>- долгое ожидание в очереди на проведение лабораторной диагностики и функциональных исследований и на прием к врачам-специалистам, что приводит к неудовлетворенности спортсменов, их законных представителей и провоцирует конфликтные ситуации.</p>									
<p>Цели и плановый эффект:</p> <table border="1" data-bbox="136 957 1176 1101"> <thead> <tr> <th>Показатель</th> <th>Текущий</th> <th>Целевой</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Количество визитов в Центр при прохождении УМО, раз</td> <td>5</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>Общее время прохождения УМО, мин</td> <td>300</td> <td>120</td> </tr> </tbody> </table> <p>Эффекты:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Сокращение количества визитов в Центр при прохождении УМО; 2. Уменьшение времени пребывания в очереди за счет распределения потоков пациентов и оптимизации рабочего процесса; 3. Повышение удовлетворенности спортсменов, их законных представителей условиями оказания медицинских услуг 	Показатель	Текущий	Целевой	Количество визитов в Центр при прохождении УМО, раз	5	2	Общее время прохождения УМО, мин	300	120	<p>Ключевые события:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Формирование паспорта проекта – 27.09.2019; 2. Анализ текущей ситуации – 27.09.2019-01.11.2019: <ul style="list-style-type: none"> - разработка текущей карты процесса – 27.09.2019-11.10.2019; - выявление проблем – 14.10.2019-18.10.2019; - разработка целевой карты процесса – 21.10.2019 -25.10.2019; - разработка плана мероприятий реализации проекта – 28.10.2019-01.11.2019; 3. Kick-off встреча – 04.11.2019; 4. Внедрение улучшений – 04.11.2019-28.11.2019; 5. Закрепление результатов и закрытие проекта – 28.11.2019-16.12.2019
Показатель	Текущий	Целевой								
Количество визитов в Центр при прохождении УМО, раз	5	2								
Общее время прохождения УМО, мин	300	120								