Отчет о реализации проекта 

«Маршрутизация пациентов, проходящих реабилитацию после травм опорно-двигательного аппарата в отделении восстановительного лечения и реабилитации № 2 ГОАУЗ ЦСМ»   
 Мероприятия по реализации проекта:

-Закупка элементов навигации (в работе)
-Установка элементов навигации (в плане на январь 2020г.)
-Разработка маршрутных карт для пациентов ( в работе)
-Расширен прием врачей 
-Разработка стандартных операционных процедур (в работе, внедрение запланировано на январь 2020г.)
-Доработка (оптимизация) медицинской информационной системы при работе с пациентом
                                Достигнутые результаты:
	Показатель, ед. изм.
	Значение до реализации проекта
	Целевое значение в паспорте
	Факт после реализации проекта
	Число измерений показателя после реализации проекта

	Длительность ожидания первичного осмотра пациентов врачами-физиотерапевтами и врачами ЛФК Центра ( дней) 
	20
	10
	15
	20

	Среднее время поиска физио-кабинетов (мин.)
	12

	5

	10
	10



1. Результаты фотофиксации до и после реализации проекта (в работе)
2. Информация о стандартизации процесса (в работе, внедрение запланировано на январь 2020г.)
3. Информация об объеме финансовых ресурсов, затраченных на реализацию проекта (запланированная сумма 200000р)
4. Информация о возможности тиражирования результатов  (Возможно частичное тиражирование внедренных мероприятий) 



Руководитель рабочей группы  зам. гл. врача по МЧ Узунов И.Г.
